

**2022年度(令和4年)高坂丘陵地区夏祭り開催に関する資料
【会場係】2022年7月2日(土)配布資料**

1. 電気関係及びごみ収集に関する見積依頼

1. 電気関係の見積依頼・・・6月13日(土)「備品等確認のうえ」

※ 例年、斉藤電気に夏祭りの電気設備を依頼しており、会場設営に熟していることから斉藤電気に見積依頼済みを行いました。

2. ごみ収集の見積依頼・・・6月13日(土)「見積額 43,200円(消費税込み)」

※ 例年、瀬戸商事に依頼をしておりますが、他の業者はごみ収集に関して個人の請け負いをしてくれない状況もあり、今回も瀬戸商事に見積依頼を致しました

2. 借用品の借用及び搬入・搬出の概要

白山中学校からの搬入

8月12日(金) 8:00集合 借用備品搬入
9:00借用

1) 借用品：テント(3k x 2k) 4基・パイプ椅子150基

2) 車両の手配：運転手： 助手席：

3) 会場係実施委員：(5名)：桜山東：友村、岡部、旗立台：後藤、桜山台：飯沼、金田

4) 会場係推進委員：(4名)：平島、太田、吉岡、二川

5) 各組自治会支援者(各1名=10名)

6) 本部役員支援者

計：19名

白山中学校への返納

8月14日(日) 8:00集合 借用備品返納 ※ 時間最終要確認
9:00返納

1) 借用品：テント(3k x 2k) 4基・パイプ椅子 150基

2) 車両の手配：運転手： 助手席：

3) 会場係実施委員：(5名)：桜山東：友村、岡部、旗立台：後藤、桜山台：飯沼、金田

4) 会場係推進委員：(4名)：平島、太田、吉岡、二川

5) 各組自治会支援者(各1名=10名)

6) 本部役員支援者

計：19名

※雨天の場合、8月15日(月) 9:00集合 10:00返納予定に順延

3. 各自治会のテント及び備品等の搬入・片付け

各自治会のテント及び備品等の搬入

8月12日(金) 10:00迄 搬入・設営(指定された場所) ※時間厳守
※テントの設営は、各自治会でお願い致します。

各自治会のテント及び備品等の片づけ

8月14日(日) 10:00迄 片付け ※時間厳守
※テントの撤去は、各自治会でお願い致します。

4. 作業日程・作業内容・作業人員

7月16日(土) 会場予定地丘陵地区第2駐車場に掲示
※8月10日(水)～14日(日)迄の駐車禁止の要請掲示

8月10日(水) 8:00～ 斉藤電気(6名) 東電引き込み工事 【飲み物用意】

8月11日(木) 8:00～ 斉藤電気(6名) 配線、提灯取り付け 【飲み物用意】
9:00～ 集合場所:第2駐車場 【飲み物用意】
実行委員5名、推進委員4名
夏祭り会場の白重石移動及びライン引き等

8月12日(金)
8:00～ 斉藤電気(8名) 提灯取り付け 【飲み物用意】
※テント回り コンセント配線

8:00～ 集合場所:第2駐車場 【飲み物用意】

1) 白山中学校から借用備品搬入

2) テーブルの搬出(地区センターから)

テーブル、椅子、テント移動・設営準備、水場流し台設置、協賛ボード組立・設置、
ごみ箱準備、消毒液、体温計準備等

3) 会場係実施委員:(5名):桜山東:友村、岡部、旗立台:後藤、桜山台:飯沼、金田

4) 会場係推進委員:(4名):平島、太田、吉岡、二川

5) 各組自治会支援者(各1名・10名)

◎8月13日(土)夏祭り当日

- 6:00 集合場所:第2駐車場
夏祭り実行委員による開催の有無確認
- 8:00 斉藤電気(1名) 電気工事・設営の調整及び最終点検【飲み物用意】
- 8:00 集合 実行委員 5名 推進委員 4名 【飲み物用意】
会場設営準備(ゴミ箱準備、消毒液確認、体温計確認)
本部関係の看板等準備
- 12:00 ゴミ箱設置、消毒液、体温計、マスク等の確認と設置
- 16:00 夏祭り開始
会場担当者:① 本部及び企画等への支援
② ごみの回収、消毒液等のチェック
③ 模擬店等へのお客の状況チェック等
- 21:00 夏祭り終了
テント内⇒テーブル、椅子纏め、ゴミのまとめ(特に生ごみ等)
※各テントの片づけ状況のチェック等
- 21:45 消灯

8月14日(日)片付け

- 6:00～ 斉藤電気(8名) 電気設備撤去・最終確認 【飲み物用意】
※会場担当者 2名
- 8:00～ 集合場所:第2駐車場 【飲み物用意】
- 1) 白山中学校への借用品の返納
 - 2) 地区センターへから備品の返納
テーブル搬入、椅子搬入、テント搬入、水場流し台・協賛ボード撤去、ゴミ箱回収、
消毒液、体温計準備等
夏祭り会場のごみの回収、白重石移動等
 - 3) 会場係実施委員:(5名):桜山東:友村、岡部、旗立台:後藤、桜山台:飯沼、金田
 - 4) 会場係推進委員:(4名):平島、太田、吉岡、二川
 - 5) 各組自治会支援者(各1名・10名)
-
- 10:00 ゴミ回収(瀬戸商事 瀬戸祐二氏)
※雨天の場合、8月15日(月)の順延を検討する。

2022年度(令和4年)高坂丘陵地区夏祭り開催に関する工程表

【会場係】2022年7月2日(土)配布資料

6月25日(土)	7月2日(土)	7月9日(土)	7月23日(土)		7月16日(土)	8月10日(水)	8月11日(木)	8月12日(金)	8月13日(土)	8月14日(日)	8月15日(月)		
10:00~	10:00~	10:00~	10:00~										
第2回 全体会議	第2回 責任者会議	第3回 責任者会議	第3回 全体会議	夏祭り会場 (第2駐車場係)	掲示 8/10~8/14								
				レンタル品搬入			音響、扇風機等搬入 チェック		音響、扇風機等 返却チェック				
				電気関係			電気工事	電気工事	電気工事	電気関係 チェック	電気関係 備品撤収		
				借用品搬入 (白山中学校)					8:00集合 第2駐車場				
				借用品返却 (白山中学校)							8:00集合 第2駐車場		
				会場設営準備 (ライン引き等)					9:00集合 第2駐車場				
				会場設営準備 (テント・備品等準備)						8:00集合 第2駐車場		8:00集合 第2駐車場	
				会場片付け (備品等片付け)								8:00集合 第2駐車場	
				各自治会 テント搬入日								10:00迄 会場に搬入	
				各自治会 テント撤去日									10:00迄 会場から撤去
								体温計、消毒液 チェック	12:00迄 会場に搬入				