2023年（令和5年）第34回高坂丘陵地区夏祭り　工程表



日程 月／日	5	6	7	8	9
日	14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29	1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 3 5
本部・会計	電気・レンタル仮発注 挨拶文作成	③ 仮払い 挨拶文作成 ㉔ 仮払い	① 調整・確認 ⑧ ポスター配布・掲出 来賓　案内 プログラム配布 プログラム配布	⑨⑩⑪ 会場設営 ⑫ 接待 ⑬⑭ 片付 丘陵センター貸切(11. 12.13)	
ポスター・プログラム	ポスター素案作成 プログラム素案作成	ポスター原図作成 ㉔ ポスターデザイン承認 発注　印刷　完成	⑥ プログラム原図発注 ⑧ 計画・原画承認 印刷（外注） 完成納入 ⑭ 仕分 納入（学校） ⑱ プログラム各戸配布	①	
企画	イベント内容検討・協議 神輿ルート検討 ※検討	③ イベント内容（タイムテーブル共）詳細協議・確定 修正・確定 ③ 神輿巡行コース（タイムテーブル共）確定 ※検討 修正・確定	① 素材入稿 プログラムデザイン確認 ⑧ 計画承認 イベント準備 イベント準備 ① 素材入稿 プログラムデザイン確認 ⑧ 計画承認 イベント準備 イベント準備	夏祭り当日 夏祭り予備日	
広報・渉外	協賛依頼先検討・挨拶資料作成	③ 協賛のお願い・協賛金受取り 協賛者締切	① 素材入稿 プログラムデザイン確認 ⑧ 計画承認 協賛金納入 協賛者プログラム配布・お礼	受付・接待 ⑫ 協賛金納入	
会場	電気工事・レンタル品見積り及び仮発注、備品確認、自治会依頼	③ 会場・店舗レイアウト仮案作成 ③ 会場駐車禁止案内設置 調整・確定 借用品リスト作成・借用先挨拶	① プログラム ⑧ 計画承認	⑨⑩⑪ 電気工事 テント借用 会場設営 ⑫ 管理 ⑬⑭ 片付 会場（第二駐車場）閉鎖(9,10.11.12.13.14)	
模擬店	出店者募集	③ 出店者募集 模擬店内容の決定 調整・確定	① プログラムデザイン確認 ⑧ 計画承認	⑩⑪⑫ 会場設営 ⑭ 片付	
庶務		③ 届出書類の準備・確認 届出書類の提出・協議		⑫ 接待	
警備		③ 自治会・各団体へ警備依頼、協議 自治会・各団体へ警備依頼、警備計画・配置計画作成	⑧ 原画承認 警備用品・	⑫ 神輿警備 終了後パトロール	
	第一回全体会議	第二回全体会議	第三回全体会議 確認会		反省会・最終清算
確認事項	⑳ 第一回全体会議（役割分担決定・工程確認）	③ 責任者会議 ㉔ 第二回全体会議（進捗状況確認・模擬店責任者） ㉖ ポスター印刷発注	① 責任者会議・プログラム素材入稿最終締切 ⑥ ポスター完成 ⑧ 責任者会議・プログラム原稿承認 ⑩ プログラム印刷発注 ⑭ プログラム完成納入 ⑯ 第三回全大会議（最終確認） ⑱ プログラム納入（学校分） ㉔ プログラム納入（センター） ㉙ 確認会	① プログラム各戸配布（広報紙共） ⑫ 夏祭り当日	③ 反省会・経費最終清算