

## 令和5年高坂丘陵地区夏祭り開催に関する日程表(案)

令和5年6月24現在

月日(曜日)	集合時間	作業内容	備考
6月24日(土)		会場予定地丘陵地区第2駐車場に掲示 ※8月9日(水)～13日(日)迄の駐車禁止の要請掲示	
8月9日(水)	8:00	斉藤電気(名) 東電引き込み工事 推進委員立会い 1名	飲み物
8月10日(木)	8:00	斉藤電気(6名) 配線、提灯取り付け 推進委員立会い 1名	飲み物
	9:00	夏祭り会場の白重石移動及びライン引き等 集合場所:第2駐車場 会場係実行委員 名、会場係推進委員 平島、吉岡、太田、二川	飲み物
8月11日(金)	8:00	斉藤電気(名) 提灯取り付け ※テント回り コンセント配線	飲み物
8月11日(金)	8:00	<b>会場設営準備</b> ①実行委員: ②各自治会協力者: ③会場係推進委員:(4名):平島、太田、吉岡、二川 ④集合場所:第2駐車場 1) 車両の手配:【軽トラ2台】運転手: 助手席: 2) 丘陵活動センターからテーブルの本 搬出 3) テーブル、椅子、テント移動・設営準備、水場流し台設置、 協賛ボード組立・ごみ箱、消毒液等の準備・設置 4) 会場内にブルーシート準備:備品、リース物件等 保管場所準備  <b>白山中学校から借用備品搬出</b> 1) 搬出時間:9:00 2) 借用品:テント 7基・パイプ椅子 150脚	飲み物
8月12日(土) 夏祭り当日	7:00	<b>集合場所:第2駐車場 連合会夏祭り関係者</b>	飲み物
	8:00	斉藤電気(1名) 電気工事・設営の調整及び最終点検	
	8:00	実行委員 名 推進委員 4名 1) 会場設営準備・設置(ごみ箱設置、消毒液設置等) 2) 実施本部関係の掲示物等準備	
	16:00	<b>夏祭り開始</b> 会場担当者:① 本部及び企画等への支援 ② ごみの回収、消毒液等のチェック ③ 模擬店等へのお客の状況チェック等	
	21:00	<b>夏祭り終了</b> 会場担当者:①テント内⇒テーブル、椅子纏め、 ゴミをまとめ(特に生ごみ等) ②各テントの片づけ状況のチェック等	
	21:45	<b>会場消灯</b>	
8月12日(土) 夏祭り当日		各自治会のテント及び備品等の搬入・設営 <b>9:00迄 ※時間厳守</b> ※テントの設営は、各自治会でお願い致します。	

令和5年高坂丘陵地区夏祭り開催に関する日程表(案)

8月13日(日) 片付け	6:00 8:00	齊藤電気( 名) 電気設備撤去・最終確認 ※推進委員立会い 1名  会場片づけ ①実行委員: ②各自治会協力者: ③会場係推進委員:(4名):平島、太田、吉岡、二川 ④集合場所:第2駐車場 1) 車両の手配:【軽トラ2台】運転手: 助手席: 2) 丘陵活動センターからテーブルの本 移動・返却 3) テーブル、椅子、テント移動・設営準備、水場流し台設置、 協賛ボード組立・ごみ箱、消毒液等の準備・設置 4) 会場内にブルーシート準備:備品、リース物件等保管場所  白山中学校からへの返却 1) 搬出時間:9:00 2) 借用品:テント 7基・パイプ椅子 150脚  ※雨天順延の場合、8月14日(月)片づけが変更する	飲み物
8月13日(日) 片づけ		各自治会のテント及び備品等の片づけ 9:00迄に終了 ※時間厳守 ※テントの設営は、各自治会でお願い致します。	
8月13日(日)	10:00	ゴミ回収(瀬戸商事)	

1. 電気関係の見積依頼	例年、齊藤電気に夏祭りの電気設備を依頼しており、会場設営に熟していることから齊藤電気に見積依頼・・・令和5年度見積額402,600円
2. ごみ収集の見積依頼	例年、瀬戸商事に依頼をしておりますが、他の業者はごみ収集に関して個人の請け負いをしない状況から例年どおり瀬戸商事に見積依頼・・・44,000円